




# PLAN OPERATIVO ANUAL 2022




Gerencia de Planificación y Análisis  
Económico.


Abril – junio 2022

## I. INICIATIVAS DEPARTAMENTALES

Para este 2022, se determinaron 136 iniciativas, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:



En la revisión de este trimestre luego de ser evaluadas, revisadas y priorizadas por el Comité de Planificación contamos con 96 iniciativas.




Del presupuesto asignado a estas iniciativas se ha ejecutado el 0%.

## Iniciativas POA 2022



#	POA 2022	%	Costo	Objetivo Estratégico	lun	dom
		48%	\$81,635,808.90		1/3/21	31/12/23
1	Diseño e implementación de programa de automatización en los procesos de Planificación, Operaciones y Gestión	10%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 21/2/22	jue 30/6/22
2	Implementación de metodología de gestión de las recaudaciones a través de análisis de áreas de riesgo.	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 1/7/22	vie 16/12/22
3	Expediente Electrónico	100%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 14/2/22	lun 21/3/22
4	Autodiagnóstico CAF 2022 y Plan de Mejora 2023	100%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	jue 30/6/22
5	Premio Nacional de la Calidad	100%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	mar 31/5/22
6	Índice de Satisfacción Ciudadana-Aplicación ServQual	100%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mar 1/2/22	jue 30/6/22

7	Implementación de un Sistema de Mejora Continua de los Procesos.	40%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	mar 31/1/23
	Campaña interna sobre el Sistema de Gestión de la Calidad	35%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mié 1/6/22	vie 30/12/22
8	Implementación de la estructura de servicio TI - División la Mesa de Ayuda TI	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 1/7/22	lun 29/8/22
9	Migración de equipos de Redes (Switch de acceso) para usuarios de Sede y Adm. Principales.	11%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	jue 1/12/22
10	Implementación de comunicación mobil (Jabber) para usuarios específicos.	52%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 1/7/22	jue 1/12/22
11	Telefonía HCS vía internet para Zonas Francas Principales	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 1/7/22	jue 1/12/22
12	Implementación de un Internet Protocol Address Management (IPAM)	27%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	mar 1/3/22
13	Implementación de un Network Configuration Manager (NCM)	34%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	mar 1/3/22
14	Implementación de DHCP	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/11/22	jue 2/2/23



15	Migración de servicios de Tecnología T1 a Sip Trunk	98%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/2/22	jue 2/6/22
16	Implementación Alta Disponibilidad Base de Datos Core SIGA	71%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/10/22	vie 2/12/22
17	Balanceo de sentencias DML SIGA	22%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/10/22	jue 1/12/22
18	Implementación herramienta de administración bases de datos RedGate	36%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 4/4/22	lun 20/6/22
19	Cambio de plataforma de respaldo	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 1/7/22	lun 31/10/22
20	Optimización infraestructura QLIK	50%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/2/22	jue 30/6/22
21	Plan de mejora queries SIGA	85%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/2/22	mar 1/11/22
22	Expansión y actualización de los sistemas de controles de acceso	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 3/1/22	vie 30/12/22
23	Programa de concientización a usuarios	23%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	jue 1/12/21	jue 1/12/22

24	Gobierno, riesgo y cumplimiento para seguridad de informacion	12%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	mar 1/11/22
25	Expansión y actualización de los sistemas de videovigilancia (CCTV)	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	vie 1/4/22	vie 30/12/22
26	Proyecto Seguridad Integral y Monitoreo (SIM)	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 30/12/22
27	Prueba de intrusión a la infraestructura tecnológica	100%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 3/1/22	vie 1/7/22
28	Mejoramiento de la seguridad durante el ciclo del desarrollo de software	6%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 1/3/22	lun 3/10/22
29	Implementación control de acceso a la red (NAC)	7%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 3/1/22	mié 30/11/22
30	Implementación Gestión de accesos privilegiados (PAM)	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 3/1/22	lun 31/10/22
31	Programa de Gestión Integral de Residuos TIC	69%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	ma. 1/3/22	vie 29/7/22
32	Automatización de Servicios DGA	62%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 22/3/22	jue 15/12/22

33	Adecuación y Reubicación del Data Center.	67%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 1/3/21	mar 1/11/22
34	Renovación Site Alterno KIO (Site Alterno Azure)	58%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 1/10/21	vie 29/4/22
35	Remodelación Command Center	17%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	ma. 1/3/22	jue 1/12/22
36	Servidores HyperConvergencia	32%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 1/3/21	jue 1/9/22
37	Equipos que generan imágenes corporales para los pasajeros de los siete (7) aeropuertos internacionales	87%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 1/2/22	lun 3/10/22
38	Implementación del Comando de Control de investigación Aduanera (CCIA)	87%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 1/2/22	lun 3/10/22
39	Implementación de body cams para aforadores	87%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 1/2/22	lun 3/10/22
40	Implementación de candados electrónicos en depósitos	61%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 3/1/22	jue 5/5/22
41	Implementación Devops	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	jue 1/12/22

42	Implementación VUCE Servicios Importación- Ministerio de Industria y Comercio	60%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	vie 1/4/22	mié 30/11/22
43	Implementación VUCE Servicios pendientes- Autoridad Portuaria Dominicana(APORDOM)	60%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mar 1/2/22	mié 30/11/22
44	Implementación VUCE servicios de Licencias y certificaciones digitales de las instituciones del estado	100%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22
45	Sistema de monitoreo y seguimiento de actividades del Departamento de Análisis Económicos (DAE)	100%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	lun 17/1/22
46	Reestructuración de los informes de Hidrocarburo y Proindustria	5%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	jue 7/7/22
47	Dashboard de recaudación publicada en la página web de la institución	68%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 3/1/22	vie 29/4/22
48	DGA en números	100%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 1/3/22	vie 29/4/22
49	Control Aplicación de Certificados de Origen.	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 30/12/22
50	Control en las declaraciones pendientes de pago y Declaraciones abiertas	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 30/12/22



51	Verificación de Cumplimiento de Normativas de Exoneraciones	100%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mié 1/6/22	vie 30/12/22
52	Automatización de los procesos de análisis de datos	29%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 4/1/22	sáb 31/12/22
53	Implementación de un Sistema Automatizado para Inventarios de activos de Call Centers, previa identificación como prenda aduanera.	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 10/1/22	vie 30/12/22
54	Colocación Sistemas CCTV en los principales Parques de ZF.	39%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 10/1/22	vie 30/12/22
55	Desarrollo de un módulo de búsqueda en el SIGA para el acceso de todos los perfiles que poseen los operadores aduaneros.	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	vie 1/4/22	lun 22/8/22
56	Interconectar el sistema de Aduanas con el de la Junta Central Electoral, Cámara de Comercio y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). (Depuración integral del contribuyente)	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	vie 1/4/22	vie 22/7/22
57	Diseñar e implementar certificación de la capacidad de los camiones cisterna recolectores de residuos y mezclas de hidrocarburos	12%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 22/3/22	vie 28/10/22
58	Trazabilidad en todos los procesos que abarcan el Régimen de Internación Temporal (autorización Internación) prórroga, reembarque, nacionalización, cancelación de fianza)	0%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	sáb 15/1/22	lun 22/8/22



59	Implementación del Manifiesto Terrestres	39%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 12/8/22
60	Automatización de facturas por el servicio de Interconexión. (Plan de Mejoras) II Fase.	35%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 4/1/22	mar 4/1/22
61	Habilitación de los Puntos de control de las embarcaciones de Recreo	24%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	sáb 1/1/22	sáb 1/1/22
62	Implementación de Lectores	19%	\$596,000.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 22/2/22	lun 22/8/22
63	Crear e Implementar Módulo SIGA de Cancelación de Fianzas o Cartas de Garantía	19%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	ma. 25/1/22	jue 22/9/22
64	Implementar Módulo SIGA Control de Inventarios en las Resoluciones Ley 84-99	8%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	sáb 1/1/22	mié 22/6/22
65	Simplificación, Digitalización y Mejora de procesos Logísticos (SDPML).	80%	\$60,000,000.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 4/1/22	vie 30/12/22
66	Actualización del Marco Legal Regulatorio.	98%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	jue 29/12/22	vie 30/12/22
67	Automatización de los Reportes de Oficiales	98%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mar 1/3/22	mar 7/6/22

68	Implentación de capacitaciones vía Aula virtual	22%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22
69	Plan de capacitacion en temas de Seguridad y Salud Ocupacional	61%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22
70	Igualando RD	20%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22
71	Diseño e implementación de metodología para encuestas	68%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 29/4/22
72	Diseño, desarrollo e implementación de requerimientos CAF: Metodología de involucramiento de los ciudadanos en el diseño y desarrollo de nuevos tipos de servicios	0%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 29/4/22
73	Fomentar e implementar las Compras Verdes	26%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22
74	Reestructuración del proceso de asignación de vehiculos	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/2/22	jue 30/6/22
75	Reestructuración, Ampliación y Optimización de espacios Sede Central	44%	\$20,903,008.90	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22
76	Levantamiento Arquitectónico Administraciones a Nivel Nacional	83%	\$136,800.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	lun 3/1/22	vie 30/12/22

77	Reestructuración módulo de solicitudes de crédito	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 30/12/22
78	Optimizar el registro de las Cesiones de Crédito	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 30/12/22
79	Evidenciar nota de crédito en documentos de origen (recibo, factura o reporte de liquidación de impuestos)	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 3/1/22	vie 30/12/22
80	Impulsar la firma del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Regional.	74%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	mar 4/1/22	vie 2/12/22
81	Lanzar e implementar los nuevos requisitos mínimos de Seguridad OEA homologados con el CTPAT de los EE UU.	4%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	lun 1/8/22	vie 30/12/22
82	Automatizar la aplicación de las exoneraciones de las entregas provisionales otorgadas a las instituciones gubernamentales	54%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	sáb 22/1/22	jue 22/12/22
83	Actualización de tarifas de servicios de Exoneraciones	55%	\$0.00	OE.1 Facilitación y Seguridad	sáb 22/1/22	vie 30/12/22
84	Definir y lograr gestión eficiente para emisión de certificaciones sobre reintegro de ITBIS/Auditorías DGII.	86%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	sáb 22/1/22	jue 22/12/22
85	Implementación de Aforo Unificado de Exportación en parques de Zonas Francas Industriales y Especiales	83%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mié 19/1/22	jue 22/12/22

86	Registro de Titular Online	55%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 14/1/22	mar 24/5/22
87	Desarrollo en SIGA del módulo de registro de casos DPI	4%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mié 11/5/22	mié 10/8/22
88	Programación de Talleres sobre cumplimiento de Reglas de Origen para las exportaciones	79%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	lun 10/1/22	sáb 13/8/22
89	Automatización CEO del Acuerdo de Alcance Parcial entre RD-Panamá (Automatización Exportador Autorizado a Efectos de Origen, EPA.)	81%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	vie 8/4/22	mar 14/6/22
90	Generación de Reportes Automático-Aleatorios de aplicación de acuerdos comerciales	91%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mar 11/1/22	sáb 16/4/22
91	Mejoras al Certificado de Origen DR-CAFTA & Comprobante de Recepción	100%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/3/22	jue 31/3/22
92	Vinculación EUR-1 con la Declaración de Importación para uso único en el SIGA.	0%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 1/3/22	mar 15/3/22
93	Proceso automatizado para las solicitudes de clasificación arancelaria (Internas y Externas)	55%	\$0.00	OE.3 Eficiencia e Innovación	mar 4/1/22	vie 3/6/22
94	Participación del laboratorio en la acreditación de la norma ISO 17025	76%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mar 4/1/22	vie 24/6/22

95	creación de Sistema de Control de Importaciones de los Gases Refrigerantes	100%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	mar 4/1/22	jue 31/3/22
96	Implementación del Sistema de Gestión ISO Antisoborno y Cumplimiento 37001/37301	35%	\$0.00	OE.2 Institucionalidad y Estandarización	vie 1/4/22	vie 30/12/22

  
  
**Amaurys Vélez**

**Gerente Interino Planificación y Análisis Económico**

Gerencia de Planificación y Análisis Económico

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de

Planes, Programas y Proyectos

