

Informe de seguimiento programas y proyectos 2024

Octubre – diciembre

Gerencia de Planificación

Departamento de Formulación, Monitoreo
y Evaluación de Proyectos



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.1 Facilitación y Control	Hub Logístico (Fase3)	Programa que tiene como meta convertir a RD en la puerta de entrada de todo Centroamérica y el Caribe.	66%	Avances: Acuerdo en proceso para iniciar plan de posicionamiento del <i>hub</i> .
	Gabinete Desarrollo Logístico	Con el propósito de coordinar la estrategia logística nacional, se estableció el Gabinete mediante el decreto No. 463-23, siendo la Dirección General de Aduanas designada como su coordinadora.	12%	Se realizó una reunión con el sector privado para proponer la estructura de las mesas de trabajo.
OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Ley de Aduanas	Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21	87%	Avances: <ul style="list-style-type: none"> • Decreto 609-24 emitido el 21 de octubre de 2024. • Se conformó la mesa de trabajo para abordar el Reglamento de Zonas Francas, el Acuerdo de Servicios, el Adendum y la Tarifa de los Servicios Aduanales.
	Dashboard de Comercio Exterior	Crear e implementar una herramienta informática (aplicación) que nos permita el monitoreo y seguimiento de los flujos de comercio de la República Dominicana con el exterior	100%	•Se hizo el lanzamiento al público general.

Avances de los proyectos actualizados al 31 de diciembre 2024.

