




INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS



Gerencia de Planificación


Departamento Formulación,
Monitoreo y Evaluación de Planes,
Programas y Proyectos

Octubre - diciembre 2022

I. AVANCE GENERAL DE PROYECTOS A SEPTIEMBRE


Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.1 Facilitación y Seguridad	Despacho 24 hrs (Fase 2)	Programa de mejora continua que está desarrollándose en varias etapas, con el objetivo de lograr simplificar, automatizar y optimizar el despacho de mercancías, permitiendo así que nuestros contribuyentes puedan completar sus procesos de desaduanización en 24 horas o menos, siempre y cuando cumplan con todas las formalidades.	80%	Se continúan aplicando mejoras tecnológicas en el sistema.



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	Hub Logístico	<p>Liderar la meta de convertir a RD en la puerta de entrada de todo Centro América y el Caribe.</p> 	95%	<p>* Avance detallado del Plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Ecosistema que Contiene el Hub 80% *Comportamiento de la Demanda Actual 100% *Comportamiento de la Demanda Potencial 80% *Comparativa con otros Referentes del Mercado 80% *Informe Final 80% <p>*Avances de la Semana:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Presentación sobre el estudio realizada en reunión plenaria del CNFC el 06/12/2022 -Borrador Informe final listo, cambios sugeridos incorporados: *Se añadió el análisis del mercado logístico de USA, material complementario que no estaba contemplado.

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	Ley de Aduanas	Fase 2: Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21: Plan de capacitación a nivel nacional, Aplicación del Reglamento y Cambios Tecnológicos	51%	*Avances: -Parte sustantiva del reglamento: Aprobado el 23 de diciembre *Próximos pasos: -Inicio de consulta pública del Reglamento de Regímenes Especiales y otros.
	Implementación Normas ISO 37301-37001	Con el fin de asegurar la transparencia de los procesos y la gestión de las operaciones, la DGA tiene como objetivo implementar las normas ISO 37001 de Sistema de Gestión Antisoborno e ISO 37301 de Sistema de Gestión de Cumplimiento, diseñadas para ayudar a las organizaciones a implementar y mantener medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno y asegurar el cumplimiento en toda la organización y sus actividades.	90%	*Avances: Auditoría interna programada para el mes de diciembre 2022.
OE.2 Institucionalidad y Estandarización	NOBACI	Documentación de procedimientos y políticas en apoyo al cumplimiento de las NOBACI.	94%	* Próximos pasos: - Proceso de evaluación: concluido, a la espera de informe final por parte de Contraloría.
	Estandarización de Procesos (Fase 2)	Proyecto que tiene la finalidad de identificar, documentar y estandarizar los procesos operativos en miras de que sean más eficientes.	89%	* Se continuo proyecto de estandarización de procesos, incluyendo los puntos contenidos en la nueva ley de aduanas 168-21.



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	Sello Igualando RD	El Sello Igualando RD es un programa voluntario de reconocimiento internacional, diseñado para las instituciones públicas que busca apoyar y reconocer a aquellos organismos que se comprometen a mejorar en el avance de la Igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.	A determinar	* En proceso de estructuración del plan de trabajo del proyecto y se continúan documentando las políticas y procedimientos que estarán apoyando el Sello.
OE.3 Eficiencia e Innovación	Gestión de Simplificación y automatización de servicios	Convertir a la DGA en la institución gubernamental con mejor servicio al contribuyente.	79%	* Avances: - Se continúa proceso de automatización de servicios y campaña de comunicación de los mismos.
	Optimización del sistema financiero de la DGA	Herramienta Dynamics. 	86%	* Detalle del proyecto: * Etapa Análisis: 100% * Etapa diseño: 100% * Etapa desarrollo: 98% * Implementación: 79% * Fase de Operación 16% * Soporte Post Imp. 0% * Avances de la semana: - Formatos de órdenes de compra y acuerdos de pago del Dpto. de Cobros: completados



Sunny Rojas

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz

Gerente de Planificación

Gerencia de Planificación

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de

Planes, Programas y Proyectos

