

Informe de seguimiento programas y proyectos 2023

Octubre - diciembre

Gerencia de Planificación

Departamento de Formulación, Monitoreo
y Evaluación de Proyectos



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.1 Facilitación y Control	Hub Logístico (Plan de Comunicaciones)	Programa que tiene como meta convertir a RD en la puerta de entrada de todo Centroamérica y el Caribe.	59%	<p>Próximos pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se continúa con la ejecución de las tareas según lo planificado en el cronograma del proyecto.
	Ley de Aduanas (Fase 2)	Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21	76%	<p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 • Plan de capacitación a nivel nacional, aplicación del reglamento y cambios tecnológicos • Colación en consultas públicas por 45 días hábiles del Reglamento de Operadores Aduaneros de la Ley 168-21.
Plan de capacitación a nivel nacional, aplicación del reglamento y cambios tecnológicos.				

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.3 Eficiencia e Innovación	Implementación Normas ISO 37301	Con el fin de asegurar la transparencia de los procesos y la gestión de las operaciones, la DGA tiene como objetivo implementar la norma ISO 37301 del Sistema de Gestión de Cumplimiento, diseñadas para ayudar a las organizaciones a implementar y mantener medidas específicas que les ayuden a asegurar el cumplimiento en toda la organización y sus actividades.	80%	Avances: <ul style="list-style-type: none"> • Estructuración de procesos internos para ser implementados en la institución y cumplir con los puntos estipulados dentro de la norma de cara a las obligaciones legales Próximos pasos: <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Aprobación para la estructura del área.
	Gestión de Simplificación y automatización de servicios (Fase 2)	Convertir a la DGA en la institución gubernamental con mejor servicio al contribuyente.	55%	*Avances: <ul style="list-style-type: none"> • Se continúa automatizando servicios internos y externos de la DGA

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	Programa Global Entry	Diseño y puesta en marcha del programa Global Entry para proporcionar procesamiento acelerado a viajeros internacionales de bajo riesgo preaprobados que ingresan a la República Dominicana.	97%	Proceso de firma de acuerdo interinstitucional.
	Estructuración del Data Center	Actualización del DataCenter de Aduanas, ya que no se contaba con un espacio digital controlado donde se almacenen todas las informaciones de la institución; este espacio será certificado con normas internacionales TIA-942.	99%	<p>Avances</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taller de instalación fibra Mono modo. • Las Fibras Ópticas fueron certificadas. <p>Próximos pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalación de controles de acceso para netbotz y (4) cámaras netbotz. • Migración de los servidores Virtuales de la Infraestructura Vieja a la Nueva (Hyper V) a (Hyperconvergencia).

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	<p>Dashboard de Comercio Exterior</p>	<p>Crear e implementar una herramienta informática (aplicación) que nos permita el monitoreo y seguimiento de los flujos de comercio de la República Dominicana con el exterior</p>	<p>95%</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Mudanza de los equipos Ceberus (Instancia C DB), Plataforma servicio en línea y Global Entry. •Movimientos de los servidores en Producción de SIGA. <p>Avances</p> <ul style="list-style-type: none"> •Se completó el desarrollo del dashboard. <p>Próximos pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Preparar el lanzamiento al público general. •Se está preparando el video explicativo y promocional con la Gerencia de Comunicaciones. •Se está preparando una actividad de lanzamiento con un panel de expositores (fecha tentativa 30 de noviembre 2023).

Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
	Gestión de Simplificación y Automatización de Servicios (Fase 2)	Convertir a la DGA en la institución gubernamental con mejor servicio al contribuyente.	88%	Avances: • Se continúa automatizando servicios internos y externos de la DGA.

Avances de los proyectos actualizados al 31 de diciembre 2023.



Sunny Rojas...

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz

Gerente de Planificación

Gerencia de Planificación
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos