

Informe de seguimiento programas y proyectos 2023

Julio - septiembre 2023

Gerencia de Planificación Estratégica

Departamento de Formulación, Monitoreo
y Evaluación de Proyectos



Objetivo Estratégico	Proyecto	Descripción Proyecto	% Avance	Actividades
OE.2 Institucionalidad y Estandarización	Hub Logístico (Plan de Comunicaciones)	Programa que tiene como meta convertir a RD en la puerta de entrada de todo Centroamérica y el Caribe.	48%	Avances: <ul style="list-style-type: none"> • Se determinó la fecha del Summit Feria Logística Internacional en Santo Domingo. Próximos pasos: <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de la página web del HUB.
	Ley de Aduanas (Fase 2)	Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 Plan de capacitación a nivel nacional, aplicación del reglamento y cambios tecnológicos.	76%	Avances: <ul style="list-style-type: none"> • Implementación del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 • Plan de capacitación a nivel nacional, aplicación del reglamento y cambios tecnológicos Próximos pasos: <ul style="list-style-type: none"> • Colación en consultas públicas por 45 días hábiles del Reglamento de Operadores Aduaneros de la Ley 168-21.

	Implementación Normas ISO 37301	Con el fin de asegurar la transparencia de los procesos y la gestión de las operaciones, la DGA tiene como objetivo implementar la norma ISO 37301 del Sistema de Gestión de Cumplimiento, diseñadas para ayudar a las organizaciones a implementar y mantener medidas específicas que les ayuden a asegurar el cumplimiento en toda la organización y sus actividades.	80%	Avances: <ul style="list-style-type: none"> • Estructuración de procesos internos para ser implementados en la institución y cumplir con los puntos estipulados dentro de la norma de cara a las obligaciones legales Próximos pasos: <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Aprobación para la estructura del área.
OE.3 Eficiencia e Innovación	Gestión de Simplificación y automatización de servicios (Fase 2)	Convertir a la DGA en la institución gubernamental con mejor servicio al contribuyente.	55%	*Avances: <ul style="list-style-type: none"> • Se continúa automatizando servicios internos y externos de la DGA
	Programa Global Entry	Diseño y puesta en marcha del programa Global Entry para proporcionar procesamiento acelerado a viajeros internacionales de bajo riesgo preaprobados que ingresan a la República Dominicana.	95%	Proceso de firma de acuerdo interinstitucional.
	Estructuración del Data Center	Actualización del DataCenter de Aduanas, ya que no se contaba con un espacio digital controlado donde se almacenen todas las informaciones de la institución; este espacio será certificado con normas internacionales TIA-942.	95%	Avances <ul style="list-style-type: none"> • Puesta en marcha de las unidades de UPS • Distribución eléctrica hacia los RackPDU • Puesta en marcha de las unidades de Aire (Segunda visita Schneider). Próximos pasos: <ul style="list-style-type: none"> • Instalación tablero de distribución de carga miscelánea. • Instalación puerta de contención del pasillo de UPS's. • Configuración final para DCIM.

				<ul style="list-style-type: none"> • Pruebas de funcionamiento del sistema de UPS
	<p>Dashboard de Comercio Exterior</p>	<p>Crear e implementar una herramienta informática (aplicación) que nos permita el monitoreo y seguimiento de los flujos de comercio de la República Dominicana con el exterior</p>	<p>60%</p>	<p>Avances</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se continúa con el desarrollo del dashboard esta vez con el diseño y la forma de presentación. • Se está trabajando de manera conjunta con dashboards de renglones o sectores específicos para que los mismos fortalezcan los datos a presentar en el entregable final. <p>Próximos pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buscar la mejor manera de presentar los datos para que de esta forma sea manejable y entendible por el público en general. • Reunión de revisión con los encargados de la Gerencia para su revisión y análisis. • Reunión con la Subdirección de Tecnología para su revisión y previa autorización para su publicación.

Avances de los proyectos actualizados al 30 de septiembre 2023.



Sunny Rojas...

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz

Gerente de Planificación Estratégica

Gerencia de Planificación Estratégica