

# Calendarios de Ejecución

## de Programmas y Proyectos

Julio de 2018

  
A D U A N A S



*Handwritten signature*



# Proyectos Estratégicos

\* Avances de los Proyectos al 30 de julio de 2018.

**Proyecto Plan de Carrera de RRHH**

**Alineación Estratégica:** OE.3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas.

**Avance Total:** 21%

**Inicio:** 11/1/2018

**Fin:** 28/12/2019



**Proyecto Aduanas Móvil**

**Alcance:** Plan de Carrera es la restructuración de la gestión de Recursos Humanos, el cual incluye en su primera fase el diseño e implementación del modelo de competencias, el manual de descripciones y perfiles de puestos, diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño, así como la actualización de políticas y procedimientos de Recursos Humanos.

**Alineación Estratégica:** OE.1: ser un ente facilitador del comercio exterior.

**Avance Total:** 46%

**Inicio:** 21/12/2017

**Fin:** 28/12/2018



**Proyecto Atención al Usuario**

**Alcance:** con la aplicación Aduanas Móvil los aforadores podrán introducir los cambios identificados durante la inspección física de las declaraciones, durante el proceso de aforo; les permitirá visualizar los documentos adjuntos y tomar fotos de la carga inspeccionada, de ser necesario.

En cuanto a la recepción de la carga, permitirá hacer la búsqueda por número de solicitud y por carta de ruta, validando que las solicitudes de traslados estén en estado de Transporte; se podrá recibir carga de forma parcial.


**Alineación Estratégica:** OE.4: asegurar la calidad de los servicios.

**Avance Total:** 34%

**Inicio:** 01/01/2018

**Fin:** 30/06/2018

**Alcance** Crear una cultura de servicio en la institución.




*Handwritten signature or initials.*

# Plan Operativo Anual 2018

- En el año 2017, la Dirección General de Aduanas definió su Plan Operativo Anual (POA), dando continuidad a los objetivos y estrategias definidas en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021.

- El POA se realizó con la participación de todas las áreas que conforman la DGA, que entre los meses de agosto y noviembre, identificaron sus iniciativas para el 2018.

Cantidad Iniciativas POA 2018



*Handwritten signature*



DIRECCIÓN GENERAL DE Aduanas  
República Dominicana

30 de mayo de 2018

\* Avances al 30 de Julio de 2018.

## AVANCE POA 2018 JUNIO

■ Áreas ■ POA



Promedio General  
33%



Gerencia Planificación y Estudios Económicos  
Dirección General de Aduanas

\*Áreas que se encuentran en 0%, avance iniciativas no han comenzado